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De l’idée au chantier : rappel des différentes étapes nécessaires à 

l’aboutissement d’une opération immobilière majeure

Réflexions 
internes

2013 > 
2015

Program-

mation

2015 > 
2017

Choix du 
groupement 

entreprise/MOE

T4 2017 > T1 2019

Etudes et 
plans

2018 > 
2019

Travaux

2020 > 
T4 2023

Réceptions

Nov. 2023 
> mi 2024

Inauguration

Avril 2024 

 Une durée d’opération > 10 ans

 Une forte mobilisation des directions et des équipes pour s’assurer de la viabilité du projet et du
bon déroulé de l’opération, en veillant à réduire au maximum l’impact des aléas
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Des compétences d’ingénierie internes et externes

Binôme direction : directeur du projet (directeur adjoint) +
directeur travaux

Une ingénierie interne fortement mobilisée depuis la
programmation de l’opération

Direction des travaux et de l’architecture

- Référents métiers électricité / CVC / sécurité
incendie sûreté

- Un conducteur d’opérations dédié depuis la
signature du marché

- Equipes maintenance des phases EXE à GPA

Directions biomédicale, logistique et informatique

EOH, PCR, gestion des risques professionnels

Recours à des AMO

Programmation et assistance à conduite de l’opération

ATMO spécialisé pour la vérification des calculs de
radioprotection des bunkers de radiothérapie
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Le programme fonctionnel

2 accès patients distincts pour différentier les flux
« cancérologie » (niveaux 0 à 2) et les flux « imagerie »
(niveau 3)

Attentes architecturales fortes exprimées par le MOA

« Repenser les lieux hospitaliers », « Surprendre », « Placer
l’humain au cœur de la conception », « ré-enchanter », « lieu
d’émotions, lieu accueillant », « identité, qualité forte et
mémorisable »

« Signal puissant de l’architecture »

« Chaleur et expressivité des locaux »

Effet atrium du hall de cancérologie

3 réserves foncières = 1 bunker de radiothérapie / 15 lits HJ / 15
lits HC

Tranche ferme inclut la construction de leur clos couvert + EXE

1 tranche optionnelle / réserve foncière (non affermies) = réalisation
des travaux

150 ml de galerie (logistique et technique) pour raccordement
au plateau technique
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Le montage et le suivi de l’opération

 Marché global sectoriel (MGS) incluant un
périmètre maintenance restreint (dont clos
couvert, appareils élévateurs, électricité
partiellement)

 Dialogue compétitif

• Offres initiales ESQ+ // 4 groupements

• Offres finales APS+ après 2 tours de
dialogue // 2 groupements

 Réalisation de 7 locaux témoins

 Interruption des travaux par la COVID
(10 mois)

 Trois réceptions partielles
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L’ICI c’est…

Ouverture de l’Institut de cancérologie et d’imagerie

4 années de travaux en
conception-réalisation (Eiffage
Construction Bretagne, architecte
Groupe 6, Egis)

Bâtiment neuf de 21 000 m2 SDO
sur 4 niveaux, 1 sous-sol et 1
galerie

 Un bâtiment évolutif dans l’avenir grâce à une réserve foncière de 1 000 m2 prévue pour
d’éventuelles extensions de l’hôpital de jour, de l’hospitalisation et de la radiothérapie.

 83 M€ de travaux, 25 M€ d’équipements biomédicaux et 3 millions d’équipements mobiliers, avec
18,5 M€ d’aides ARS/Ségur

 Création nette de 33,19 ETP (soit un effort budgétaire de 1,7 M€) pour accompagner l’ouverture,
en lien avec le déploiement des nouvelles organisations soignantes
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Inauguration le 5 avril 2024 par Mme Catherine VAUTRIN,

Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités

Ouverture de l’Institut de cancérologie et d’imagerie

Jocelyn Dutil





9

L’ICI dans son site

Claire Milliner
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Dépose Malades Couchés

Accès cyclotron 

Accès personnel

Mail Ambulatoire



Le Volume
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Le Volume
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L’ICI aujourd’hui
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Les Accès
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L’Imagerie La Cancérologie - Hématologie



Rez-de-chaussée

Les Halls & Les Radiothérapies
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Les lieux repères: les atriums
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1er Etage 

Le secteur ambulatoire: consultations, hôpitaux de jour, pharmacie 

cytostatiques
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2ème Etage

Les hospitalisations conventionnelles et de semaine
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3ème Etage

Les imageries : médecine nucléaire, de coupe et conventionnelle
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Qualité de vie des personnels

Qualité de prise en charge des patients
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Un bâtiment durable: évolutif et extensible
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15 lits d’hospitalisation conventionnelle 

d’oncologie

15 lits et places d’hospitalisation de jour

6ème BunkerRDC

2ème Etage

1er Etage
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Et après ?

Un schéma directeur ambitieux pour les 10 années à venir

Cavale-Blanche : 156 M€
Blocs, PTI, stérilisation, logipôle, réanimations, dialyse

Bohars : 150 M€
Psychiatrie, Quartier des aînés

Carhaix : 18 M€
EHPAD de Keravel-Persivien
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Claire Milliner



Merci de votre attention
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